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Справка
о результатах проведения совместного экспертно-аналитического мероприятия «Анализ освоения бюджетных средств по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершены» по состоянию на 01.04.2025

На основании приказа Счетной палаты Новгородской области от 10.02.2025 № 14 (включено в план работы на основании Решения Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области и Совета контрольно-счетных органов при Счетной палате Новгородской области (протокол от 27.12.2024 № 13) контрольной группой в составе: председателя Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района Леваниной Е.А., аудитора Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района Алексеевой В.С., ведущего инспектора Контрольно – счетной палаты Валдайского муниципального района Зуйковой Т.С.
в срок с 10 февраля по 01 апреля 2025 года (I этап)  проведено экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ освоения бюджетных средств по объектам капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершены» на объекте МАУДО «СШ Валдай».

	По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.
Согласно постановлению Администрации Валдайского муниципального района от 27.02.2023 № 286 «О завершении эксплуатации полигона твердых бытовых отходов в Валдайском муниципальном районе Новгородской области», принято решение завершить эксплуатацию полигона твердых бытовых отходов, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, р-н Валдайский, Валдайское городское поселение, земельный участок 1, площадью 45454 кв.м., кадастровый номер 53:03:0000000:12438.
1. Результаты выборки объектов капитального строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершены на 01.01.2025 и не введены в эксплуатацию (по состоянию на 01.04.2024):
 Реализация мероприятий в отношении объектов капитального строительства муниципальной собственности, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершены по состоянию на 01.01.2025 (по состоянию на 01.04.2024) на территории Валдайского муниципального района характеризуется следующими данными:

	[bookmark: _Hlk188551215]Наименование ОКС*, объекта ТКО**,  ПСД***
	Год начала строительства, разработки ПСД (мес.)
	Нормативный срок строительства по ПСД (мес.)
	Дата окончания строительства по контракту
	Дата достижения результата 
по согла-шению
	Примечание (наличие рисков при строительстве ОКС, разработки ПСД, неприменения ПСД (да/нет)

	Полигон твёрдых бытовых отходов в Валдайском муниципальном районе Новгородской области
	2024
	21 мес.[footnoteRef:1] [1:  В соответствии с календарных графиком производства работ, предусмотренным в разделе ПОС «Проект организации строительства»] 

	01.12.2025
	31.12.2025
	нет


* ОКС - объект капитального строительства, ** объект ТКО - объект твердых коммунальных отходов, ***  ПСД - проектно-сметная документация,  **** соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета

[bookmark: _Hlk166064873]2. Определение и анализ объемов бюджетных ассигнований, их кассового исполнения за счет бюджетов всех уровней; оценка уровня софинансирования расходных обязательств местного бюджета, установленного соглашениями о предоставлении из областного бюджета субсидии бюджетам муниципальных районов (округов) и городского округа.
[bookmark: _Hlk188553215]2.1. Освоение бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции, рекультивации) объектов, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершены по состоянию на 01.01.2025, характеризуется следующими данными:

2024 год

	Наименование ОКС, 
объекта ТКО,  ПСД
	Объем бюджетных ассигнований
	Исполнено  
(кассовый расход заказчика)

	
	Всего
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ

	Полигон твёрдых бытовых отходов в Валдайском муниципальном районе Новгородской области
	80 041,8
	64 827,3
	15 206,5
	8,0
	3 062,2
	2 480,16
	581,73
	0,31

	из них:

	Строительный контроль
	500,0
	404,9
	95,0
	0,1
	147,0
	119,06
	27,93
	0,01

	Контракт на рекультивацию
	57 732,0
	46 758,2
	10 968,0
	5,8
	2 915,2
	2361,1
	553,8
	0,3

	ИТОГО:
	58 232,0
	47 163,1
	11 063,0
	5,9
	3 062,2
	2 480,16
	581,73
	0,31

	Экономия
	21 809,8
	17 664,2
	4 143,5
	2,1
	-
	-
	-
	-



2025 год
тыс. рублей
	Наименование ОКС, 
объекта ТКО,  ПСД
	Объем бюджетных ассигнований
	Исполнено  
(кассовый расход заказчика)

	
	Всего
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	Всего
	ФБ
	ОБ
	МБ

	Полигон твёрдых бытовых отходов в Валдайском муниципальном районе Новгородской области
	54 635,7 
	44 250,5
	10 379,8
	5,4
	0
	0
	0
	0

	Строительный контроль
	353,0
	285,9
	67,06
	0,04
	
	
	
	

	ИТОГО:
	54 988,7
	44 536,4
	10 446,86
	5,44
	0
	0
	0
	0


*ФБ - средства федерального бюджета, ОБ- средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета
Итого объем бюджетных ассигнований на рекультивацию полигона составил 58 051,0 тыс. руб., из них:
1. На контракт по рекультивации полигона в 2025 году – 54 635,7 тыс. руб., в том числе: ФБ – 44 250,5 тыс. руб., ОБ – 10 379,8 тыс. руб., МБ – 5,4 тыс. руб.
2. На контракт по строительному контролю в 2025 году – 353,0 тыс. руб., в том числе: ФБ – 285,9 тыс. руб., ОБ – 67,06 тыс. руб., МБ – 0,04 тыс. руб.
3. Исполнено в 2024 году – 3 062,2 тыс. руб.
[bookmark: _GoBack]Экономия составила 21 990,8 тыс. руб., в том числе: ФБ – 17 810,8 тыс. руб., ОБ – 4 177,9 тыс. руб., МБ – 2,1 тыс. руб. Данные средства в бюджет района не поступали, плановые показатели на 2025 год сформированы исходя из суммы расходов на муниципальные контракты (стройконтроль, рекультивация полигона).
По состоянию на 01.01.2025 не освоены средства на реализацию мероприятий по строительству (реконструкции, рекультивации) объектов, строительство (реконструкция, рекультивация) которых не завершены, в сумме 54 635,7 тыс. руб. По состоянию на 01.04.2025 средства также не освоены, КС-2 и КС-3 отсутствуют (в настоящее время идет подготовка исполнительной документации с последующим предоставлением на проверку в ГБУ «УКС НО»). 
3. Анализ закупочной деятельности, связанной с осуществлением реализации мероприятий.
Муниципальным контрактом № 01503000116240000300001 от 07.05.2024 г. с ООО «СМ-СТРОЙ» (далее – Контракт с ООО «СМ-СТРОЙ») предусмотрен аванс в размере 30% от цены контракта в размере 17 319,3 тыс. руб. (оплата произведена платежным поручением № 423036 от 18.06.2024 г. на сумму 17 319,3 тыс. руб.).
Согласно соглашению о расторжении муниципального контракта № 01503000116240000300001 от 07.05.2024 г. Контракт с ООО «СМ-СТРОЙ» расторгнут 04.09.2024. 
Обязательства по Контракту с ООО «СМ-СТРОЙ» сторонами выполнены на сумму 2 915,2 тыс. руб., что подтверждается данными актов выполненных работ (КС-2) № 1 от 29.07.2024 г. на сумму 675,3 тыс. руб. и № 2 от 29.07.2024 г. на сумму 2 239,9 тыс. руб.; справкой о стоимости выполненных работ (КС-3) № 1 от 29.07.2024 г. на сумму 2 915,2 тыс. руб., счет – фактурой от 05.08.2024 г. № 1 на сумму 2 915,2 тыс. руб.
Неотработанная часть аванса по Контракту с ООО «СМ-СТРОЙ» в размере 16 444,7 тыс. руб. возвращена подрядчиком Администрации Валдайского муниципального района платежным поручением от 24.09.2024 № 69052 по требованию № 5442 от 16.09.2024 по гарантии № 19303-24-10 от 06.05.2024. 
Администрацией осуществлена закупка в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, путем проведения электронного аукциона. 
Извещение о проведении электронного аукциона № 0150300011624000067 на сайте госзакупок в системе ЕИС (www.zakupki.gov.ru) размещено 30.09.2024 (условия, установленные п. 2 ч. 3 ст. 42 Федерального закона № 44-ФЗ, соблюдены). 
Начальная максимальная цена контракта (далее – НМЦК) определена в размере 72 847,7 тыс. руб. и включает прибыль Подрядчика, стоимость Работ с учётом производственных затрат подрядчика, используемых материалов и оборудования, транспортных расходов, уплаты сборов, налогов, в том числе НДС, и других обязательных платежей, определена проектно-сметным методом. Смета контракта составлена в ценах по состоянию на IV квартал 2022 г., с учетом НДС 20 процентов в сумме 12 141,3 тыс. руб. При пересчете смет для определения НМЦК, объемы работ в сумме 2 915,2 тыс. руб. (ЛСР 01-01-01 (подготовительные работы) в сумме 2 239,9 тыс. руб., ЛСР 02-01-01 (схема планировочной организации земельного участка) в сумме 675,3 тыс. руб.), выполненные ООО «СМ-СТРОЙ», исключены. 
[bookmark: _Hlk91508702][bookmark: _Hlk91509564]На момент окончания подачи заявок на участие в закупке было подано пять заявок. Комиссией по закупкам, утвержденной постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 04.02.2022 № 196 «Об утверждении Положения о комиссии по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Администрации Валдайского муниципального района и состава работников Администрации Валдайского муниципального
района, входящих в состав комиссии» (с изменениями от 16.12.2022 № 2550), на основании результатов подведения итогов электронного аукциона № 0150300011624000067 на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде «Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов в Валдайском муниципальном районе Новгородской области», было принято решение заключить муниципальный контракт с участником закупки с идентификационным номером № 117418090 и ценовым предложением 54 635,7 тыс. руб. 
Протоколы, составленные в ходе закупки, размещены 08.10.2024 и 09.10.2024 (условия, установленные ч. 5 ст. 49 Федерального закона № 44-ФЗ, соблюдены).
Заключен муниципальный контракт от 22.10.2024 № 01503000116240000670001 с ООО «ТНСтрой» (далее – Контракт с ООО «ТНСтрой») на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде «Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов в Валдайском муниципальном районе Новгородской области» на сумму 54 635,7 тыс. руб., в том числе налог на добавленную стоимость (НДС), а в случае, если Контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиками НДС, то цена Контракта НДС не облагается, и включает  стоимость работ в соответствии с техническим заданием, стоимость  оборудования, изделий и материалов, транспортных расходов, командировочных расходов, расходов на страхование, на уплату налогов, иных сборов и других обязательных платежей, связанных с исполнением настоящего контракта.
Муниципальный контракт, подписанный обеими сторонами, размещен 25.10.2024 (условия, установленные ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, соблюдены).
Место выполнения работ: Российская Федерация, Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Валдайское городское поселение, земельный участок 1, кадастровый номер земельного участка  53:03:0105047:13; Российская Федерация, Новгородская область, муниципальный район Валдайский, городское поселение Валдайское, земельный участок 1а, кадастровый номер земельного участка  53:03:0000000:13665, кадастровый номер рекультивируемого объекта 53:03:0000000:12438. 
Срок выполнения работ: с даты заключения контракта до 01 декабря 2025 года. 
Срок действия контракта: со дня его подписания по 19 января 2026 года.
Гарантийные сроки на выполненные работы с даты подписания документа о приёмке должны составлять на:
- технический этап рекультивации - 3 года;
- биологический этап рекультивации - 3 года.
Обязательства по Контракту с ООО «ТНСтрой» не подлежат казначейскому сопровождению.
В ходе проведения электронного аукциона образовалась экономия в сумме 18 212,0 тыс. руб. В то же время, при снижении цены контракта на 25%, сметные расчеты не пересчитаны, сторонами не согласованы, что привело к неопределенности в отношении цены отдельных видов работ по Контракту с ООО «ТНСтрой» и к несоответствию между составленной сметой и Контрактом с ООО «ТНСтрой».
Настоящим Контрактом с ООО «ТНСтрой» предусмотрен авансовый платеж в размере 30% от цены контракта в сумме 16 390,7 тыс. руб. в силу части 13 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ выплата аванса Администрацией не производилась.
В соответствии со статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, которая гласит, что если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если настоящим Федеральным законом предусмотрена документация о закупке), но не менее чем десять процентов от начальной (максимальной) цены контракта или от цены заключаемого контракта (если контракт заключается по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона) и не менее размера аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). ООО «ТНСтрой» в качестве обеспечения исполнения контракта от 21.10.2024 № 47442-24-10 представлена независимая гарантия от ПАО «Промсвязьбанк» (далее – независимая гарантия) на сумму 32 781,4 тыс. руб., что соответствует вышеуказанным требованиям законодательства. Гарантия является безотзывной и действует с даты выдачи гарантии по 01.01.2026 включительно. Независимая гарантия обеспечивает исполнение обязательств предусмотренных договором, включающих, в том числе, обязательства по уплате неустоек (штрафов, пеней).
В бухгалтерском учете Администрации операция по учету банковской гарантии, полученной бенефициаром в качестве обеспечения исполнения Контракта с ООО «ТНСтрой» на выполнение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде «Рекультивация полигона твёрдых бытовых отходов в Валдайском муниципальном районе Новгородской области», не отражена. В результате нарушены требования пунктов 351 и 352 Инструкции № 157н[footnoteRef:2]. [2: Приказ Минфина России от 01.12.2010 №157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению».] 

Согласно постановлению Администрации от 04.10.2024 № 2638 «О внесении изменения в Устав муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа г. Валдай» внесены изменения в Устав МАУДО «СШ Валдай», утвержденный постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 03.07.2023 № 1187, добавлен вид деятельности: предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов (изменения в учредительный документ зарегистрированы ИФНС России 22.10.2024).
Заключено трехстороннее дополнительное соглашение от 28.11.2024 к Контракту с ООО «ТНСтрой» между Администрацией Валдайского муниципального района (Заказчик №1), ООО «ТНСтрой» (Подрядчик), Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Спортивная школа г.Валдай» (далее – МАУДО «СШ Валдай») (Заказчик №2) (далее – Дополнительное соглашение от 28.11.2024), согласно которому обязательства Заказчика 1 по Контракту с ООО «ТНСтрой»  переходят Заказчику № 2. Подписанное всеми сторонами Дополнительное соглашение от 28.11.2024 поступило в Администрацию 18.12.2024 (вх. № 7568).
Дополнительное соглашение от 28.11.2024 на сайте госзакупок в системе ЕИС (www.zakupki.gov.ru) размещено Заказчиком № 2 18.12.2024 (условия, установленные ч. 3 ст. 103 Федерального закона № 44-ФЗ, соблюдены). 
В соответствии с абзацем 4 пункта «а» дополнительных требований в банковской гарантии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О независимых гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», закрепляется право заказчика по передаче права требования по независимой гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением гаранта о передаче права требования по независимой гарантии новому заказчику. Данное требование также установлено пунктом 15 независимой гарантии. В нарушение условий независимой гарантии извещение гаранта о перемене заказчика не произведено, бенефициаром является Администрация, вследствие чего независимая гарантия в  бухгалтерском учете МАУДО «СШ Валдай» на забалансовом счете не отражена.
Между Администрацией и МАУДО «СШ Валдай» заключено соглашение № 3 от 04.12.2024 о порядке и условиях предоставления из бюджета муниципального района субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа г.Валдай» (далее – Соглашение № 3) о предоставлении в 2024 году учреждению субсидии в сумме 54 635,7 тыс. руб. на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан.
Заключено дополнительное соглашение № 1 от 18.12.2024 к Соглашению № 3, согласно которому заменена сумма предоставления субсидии с 54 635,7 тыс. руб. на сумму 54 988,7 тыс. руб. (разница составила 353,0 тыс. руб. – неоплаченный остаток по контракту с ГБУ «УКС НО»).
Объем бюджетных ассигнований предусмотрен в бюджете Валдайского муниципального района по КБК 0605 01004L4700 622 «Субсидия автономным учреждениям на иные цели» в сумме 54 988,7 тыс. руб. (решение Думы Валдайского муниципального района «О внесении изменений в решение Думы Валдайского муниципального района от 27.12.2023 № 271» № 368 от 25.12.2024 г.).
Согласно постановлению Администрации от 27.01.2025 № 170 «О подтверждении наличия потребности использования в 2025 году остатка неиспользованной субсидии на иные цели муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Спортивная школа г.Валдай»», подтверждено наличие потребности в использовании в 2025 году остатка неиспользованной субсидии на иные цели МАУДО «СШ Валдай» на ликвидацию объектов накопленного вреда окружающей среде, прошедших оценку воздействия на состояние окружающей среды, здоровье и продолжительность жизни граждан, в сумме 54 988,7 тыс. руб.
Согласно представленной комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации выписке из реестра муниципальной собственности от 17.02.2025 № 137, зарегистрирован объект недвижимого имущества, находящийся в муниципальной собственности Валдайского муниципального района:
 - сооружение, назначение: полигон твердых бытовых отходов, площадью 45 454 кв.м., кадастровый номер 53:03:0000000:12438, адрес (местонахождение) объекта: Российская Федерация, Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Валдайское городское поселение, сооружение 1.
Согласно акту о приеме-передаче объектов нефинансовых активов от 07.03.2025 № 1, в соответствии с постановлением Администрации Валдайского муниципального района от 07.03.2025 № 595 «О передаче недвижимого имущества в оперативное управление», Администрацией произведена передача из казны Валдайского муниципального района в оперативное управление МАУДО «СШ Валдай» объекта недвижимого имущества: полигон твердых бытовых отходов, назначение: иное сооружение (полигон твердых бытовых отходов), площадью застройки 45 454 кв.м., кадастровый номер 53:03:0000000:12438, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Валдайское городское поселение, сооружение 1., балансовой стоимостью 12 832,3 тыс. руб., сумма начисленной амортизации составила 4 420,7 тыс. руб. 
МАУДО «СШ Валдай» принято к учету недвижимое имущество: полигон твердых бытовых отходов, назначение: иное сооружение (полигон твердых бытовых отходов), площадью застройки 45 454 кв.м., кадастровый номер 53:03:0000000:12438, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, Валдайский муниципальный район, Валдайское г/п, сооружение 1 (дт. 4 101 12 000), согласно бухгалтерской справке от 07.03.2025 б/н.
В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.03.2025, Администрацией внесены изменения, согласно которым правообладателем (оперативное управление) полигона твердых бытовых отходов является МАУДО «СШ Валдай».
Между Администрацией и Государственным бюджетным учреждением «Управление капитального строительства Новгородской области» (далее – ГБУ «УКС НО») заключен договор оказания услуг по осуществлению строительного контроля от 01.07.2024 г. № 55-06/2024/СК (далее – Договор № 55-06/2024/СК). Цена договора составила 500,0 тыс. руб., в том числе НДС 20%. Администрацией произведена оплата за фактически оказанные услуги в сумме 147,0 тыс. руб., в том числе:
- по счету № 107 от 30.08.2024 на сумму 29,4 тыс. руб., акт об оказании услуг № 63 от 30.08.2024 на сумму 29,4 тыс. руб. (акт поступил в Администрацию 06.09.2024, вх. № 5316). Оплата произведена поручением о перечислении на счет от 09.09.2024 № 668871 на сумму 29,4 тыс. руб. В нарушение пункта 2.3 Договора № 55-06/2024/СК который гласит, что исполнитель ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет заказчику два экземпляра акта оказанных услуг и счет на оплату, счет и акт об оказании услуг поступили 30.08.2024.
- по счету № 195 от 10.12.2024 на сумму 117,6 тыс. руб., акт об оказании услуг № 125 от 10.12.2024 на сумму 117,6 тыс. руб. Оплата произведена поручением о перечислении на счет от 16.12.2024 № 111854 на сумму 117,6 тыс. руб. Нарушений не установлено.
Заключено трехстороннее дополнительное соглашение от 27.12.2024 к договору оказания услуг по осуществлению строительного контроля № 55-06/2024/СК, между Администрацией Валдайского муниципального района (Заказчик №1), ГБУ «УКС НО» (Исполнитель), МАУДО «СШ Валдай» (Заказчик №2), согласно которому обязательства Заказчика 1 по оплате выполненных работ оказания услуг по осуществлению строительного контроля переходят Заказчику № 2 (обязательства в сумме 353,0 тыс. руб.). 
Со слов представителя ГБУ «УКС НО» процент технической готовности составляет 36%. Работы ведутся согласно графику производства работ по объекту «Рекультивация полигона твердых бытовых отходов в Валдайском муниципальном районе Новгородской области», по состоянию на 01.04.2025 устройство террикона (тело полигона) завершено, ведутся работы по его уплотнению.
По результатам проведения экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой Валдайского муниципального района в адрес учреждений направлены информационные письма со следующими предложениями: 
1. Администрации Валдайского муниципального района принять меры по извещению гаранта (ПАО «Промсвязьбанк») о перемене заказчика по Контракту с ООО «ТНСтрой», путем направления письма с указанием, в том числе, информации о новом заказчике и реквизиты документа, на основании которого новому заказчику переданы полномочия по контракту. Реквизиты нового заказчика необходимо указать по аналогии со старым заказчиком из преамбулы гарантии.
2. МАУДО «СШ Валдай», после извещения Администрацией гаранта  (ПАО «Промсвязьбанк») о перемене заказчика по Контракту с ООО «ТНСтрой», отразить в бухгалтерском учете независимую гарантию.
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